

Wrocław, dnia 18 lipca 1983 r.

49

Leon Adamów
BOT ELWRO-SERWIS
MCT

p. Cheladyn
h. in.
21.07.83

SPRAWOZDANIE

z delegacji służbowej Nr HZR-352/83/R

Cel delegacji: realizacja kontraktu Nr 196/81

Miejsce : Mongolia

Okres pobytu : 12.04. - 12.07.83 r.

Skład delegacji:

1. ✓ L. Adamów MCT
2. ✓ J. Burezyk MTO
3. ✓ J. Gorgoń MC-1
5. ✓ S. Tomankiewicz MC-1
6. ✓ S. Januszkiewicz MC-1
6. ✓ J. Skibiński MERA-BŁONIE
7. ✓ M. Ziółkowski MERA-BŁONIE
8. T. Rytel CPIZI /29.06 - 14.07.br./
9. Z. Hartman CPIZI /29.06 - 14.07.br./

Celem delegacji była realizacja kontraktu Nr 196/81 zawartego pomiędzy ELWRO i ONZ w ramach którego należało wykonać następujące prace:

- a/ montaż, uruchomienie i badania zdawczo-odbiorcze podsystemu lokalnych monitorów ekranowych EC-7910.
- b/ montaż, uruchomienie i badania zdawczo-odbiorcze podsystemu TELE/JS w tym procesor PTD EC-8371.01 i 21 szt zestawów MERA-100 rozmieszczonych po całej Mongolii,
- c/ instalacja i przekazanie oprogramowania RODAN
- d/ przygotowanie i uruchomienie programu tzw. zadania demonstracyjnego współpracującego z bazą danych RODAN.

././

Powyższe zadania realizowały zespoły z trzech zakładów i tak:

- zadanie a/ specjaliści BOT ELWRO-SERWIS
- zadanie b/ specjaliści BOT ELWRO-SERWIS i MERA-BŁONIE
- zadanie c/ i d/ programiści Centralnego Przemysłowego Instytutu Zestawów Informatyki w Warszawie / CPIZI/

Realizacja w/w zadań a/, b/, c/ i d/ przedstawia się następująco:

Ad a/ zrealizowano całkowicie a akt przekazania do eksploatacji podsystemów lokalnych monitorów ekranowych stanowi załącznik nr 2 do Protokołu z 5-10.07.83 r. załączonego do niniejszego sprawozdania /załącznik nr 1/.

Ad b/ wykonano zgodnie z załącznikiem 3 do Protokołu /zał. 1/ sprawozdania stanowiącym akt przekazania do eksploatacji sprzętu podsystemu TELE/JS.

Przy czym cztery zestawy MERA-100 zostały odłączone od podsystemu TELE/JS, ponieważ nie przekazano z BGD do Ułan Bator części zamiennych do naprawy stabilizatorów prod. "ZALMED" przy dwóch MERA-100 oraz przekazane generatory znaków z MERA-BŁONIE do dwóch innych MERA-100 okazały się niewłaściwe.

Ad c/ zostało przekazane zgodnie z załącznikiem 4 Protokołu /zał. 1 sprawozdania/.

Ad d/ określone protokołem z dnia 30.03.83 r. i przyjęte do realizacji przez CPIZI /dyr. Aramowski/ nie zostało przygotowane do całkowitego przekazania systemu wg kontraktu 196/81.

Wobec przedstawionej wyżej realizacji zadań a/, b/, c/ i d/ we wspólnym Protokole /zał. 1 do sprawozdania/ strony /polska, ONZ i mongolska/ uzgodniły, że strona mongolska przyjmuje do eksploatacji cały sprzęt /oprócz wspomnianych 4-ch zestawów MERA-100/ dostarczonego w ramach kontraktu Nr 196/81 co oznacza także rozpoczęcie się okresu gwarancyjnego na ten sprzęt.

./.

Ponadto uwzględniając konieczność dopracowania oprogramowania RODAN a przede wszystkim wobec niezakończenia zadania demonstracyjnego opracowywanego przez CPIZI strony ustaliły, że ELWRO wypełniło swe zobowiązania kontraktowe w 80% /co oznacza realizację 80% płatności określonych w kontrakcie ze strony ONZ na rzecz ELWRO/.

Ustalono, że zakończenie wszystkich prac należy przeprowadzić we wrześniu br. po wykonaniu zadań zgodnie z treścią Protokołu stanowiącego załącznik 1 do niniejszego sprawozdania.

Alucopinski

KIEROWNIK
Sieci Obsługi Technicznej

19.07.83 inż. Marian Papkiewicz

ALT

19.07.83.