

Dyrektora Zakładów Elektronicznych ELWRO z dnia 3.09.1985....

w sprawie: realizacji podpisanej umowy kooperacyjnej z firmą
Elektronska Industrija Nisz

W celu właściwej i terminowej realizacji przedsięwzięć i dostaw
objętych umową kooperacyjną z firmą EI-Nisz

polecam co następuje:

1. Z-cę Dyrektora d/s Technicznych czynię odpowiedzialnym za współdziałanie dla sprawnego i terminowego wdrożenia produkcji drukarki kalkulatorowej DK 278A w firmie Elektronska Industrija Nisz zgodnie z harmonogramem uruchomienia produkcji drukarki DK 278A przekazanym przedstawicielom EI w czerwcu br. i zobowiązuję do powołania zespołu roboczego d/s realizacji w/w umowy i przedkładania mi okresowych raportów. Zespół roboczy opracuje do dnia 30.09.br. szczegółową instrukcję wyznaczającą zakresy odpowiedzialności poszczególnych służb przedsiębiorstwa dla sprawnej i zabezpieczającej interesy przedsiębiorstwa realizacji umowy kooperacyjnej.

2. W tym celu TA otworzy zadanie pn. "Rozwój produkcji drukarki kalkulatorowej DK 278A w ramach umowy kooperacyjnej z firmą Elektronska Industrija - Nisz".

W ramach utworzonego na ten cel funduszu TT realizować będzie wszelkie przedsięwzięcia związane z wdrożeniem produkcji drukarki w w/w firmie zgodnie z harmonogramem, a w szczególności z uwzględnieniem zadań najpilniejszych tj.:

- skompletowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz 10 kpl. detali drukarek jako wzorców wterminie:

do 15.08.1985 r.

- przygotowanie szkolenia specjalistów Ei-Nisz w zakresie technologii montażu, wykonania detali i testowania drukarki w Elwro i ZM Mesko w terminie do: 15.09.1985 r.

3. Z-cę Dyrektora d/s Produkcji we współdziałaniu z DT zobowiązuje do zabezpieczenia dostaw kooperacyjnych elementów drukarki DK 278A, wynikających z harmonogramu uruchomienia drukarki DK 278A oraz załącznika nr 1 umowy kooperacyjnej specyfikującego dostawy z Elwro do Ei a w szczególności:

- zamówienie w Predom Mesko i przekazanie we współpracy z BHZ kompletu detali dla serii szkoleniowej na 1000 szt. drukarek
- termin przekazania: 15.02.1986 r.
- zamówienie w Predom Mesko 5000 szt. detali do DK 278A na potrzeby produkcji roku 1986 wg pozostającej do uzgodnienia do 15.11.1985 r. specyfikacji.

Warunki dostaw z Predom Mesko winny uwzględniać możliwość partycypowania ZM Mesko w zakupach importowych z Ei w ramach umowy kooperacyjnej,

- zabezpieczenia dostaw stałych elementów kooperacyjnych do produkcji drukarki DK 278A w Ei Nisz /bęben drukujący, fototranzystor, fotodioda, mikroprzełącznik, złącze, płytki/ w następujących ilościach:

10 tys. szt. na rok 1986
60 tys. szt. na rok 1987
105 tys. szt. na rok 1988
110 tys. szt. na rok 1989
110 tys. szt. na rok 1990

4. Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych odpowiadać będzie za prawidłowość rozliczeń z tytułu dostaw między jednostkami wydzielonymi w ramach ZE Elwro oraz zabezpieczy środki na realizację dostaw kooperacyjnych dla potrzeb ZE Elwro pod warunkiem, że w/w kontrakt będzie realizowany bezdewizowo na zasadzie wymiany towarowej.

5. DT wraz z pionem DH zobowiązują do uzgodnienia szczegółowych harmonogramów dot. realizacji pozostałych pozycji umowy kooperacyjnej na rok 1986 i dalsze lata - zgodnie z zał. nr 1 i 2 do umowy kooperacyjnej.

6. TK zobowiązują do przygotowania TWD dot. wyrobów, będących przedmiotem dostaw z Elwro do Ei oraz współdziałania z BHZ w przygotowaniu TWD na dostawy z Ei do Elwro.

7. Dyrektora BHZ zobowiązuje do bieżącego koordynowania realizacji umowy kooperacyjnej w zakresie kontaktów z firmą Ei Nisz, organizacji szkolenia, przekazywania dokumentacji, bezpośredniej realizacji dostaw do i z Ei Nisz.
8. Kierownika Działu HM czynię odpowiedzialnym za realizację wszystkich dostaw, w ramach umowy kooperacyjnej, będących przedmiotem produkcji ZE Elwro.
9. Dyrektora Zakładu Generalnych Dostaw i Serwisu Systemów Komputerowych czynię odpowiedzialnym za realizację wszystkich dostaw w ramach umowy kooperacyjnej pochodzących z produkcji poza elwrowskiej.
10. Kierownika Działu Zaopatrzenia PZ czynię odpowiedzialnym za odbiór wszelkich dostaw z Ei do Elwro, realizowanych w ramach umowy kooperacyjnej.


Harmonogram uruchomienia produkcji drukarki DK 278A uzgodniony z Ei-Nisz stanowi załącznik do niniejszego polecenia.

Nadzór nad wykonaniem ustaleń niniejszego polecenia będą sprawował osobiście.

Otrzymują :

komórki organizacyjne
w/g rozdzielnika

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż.  Andrzej MUSIELAK

Uzgodnienia

wg treści pisma H-6/169/85

Musielak